



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Муниципальное образование Киришский муниципальный район Ленинградской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КИРИШСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8»

187110, г.Кириши, Ленинградской области, ул. Декабристов Бестужевых, д. 15, тел\факс 587-41

## ПРИКАЗ

от 28.12.2024г.

№ 578-под

Об утверждении плана работы МОУ «КСОШ №8»  
в статусе «региональная инновационная площадка  
Ленинградской области» на 2025 год

В целях организации работы МОУ «КСОШ №8» в статусе «региональная инновационная площадка Ленинградской области»

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план работы МОУ «КСОШ №8» в статусе «региональная инновационная площадка» по теме «Сетевая модель развития школьного инженерно-технологического образования на основе использования возможностей дополнительного, неформального и информального образования» на период с 01.01.2025-31.12.2025 (приложение №1 к настоящему приказу).
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

А.Ю.Шлыкова

**ПЛАН**  
работы МОУ «КСОШ №8»  
в статусе «региональная инновационная площадка Ленинградской области»

по теме «Сетевая модель развития школьного инженерно-технологического образования на основе использования возможностей дополнительного, неформального и информального образования»

**на период 01.01.2025 – 31.12.2025**

| Данные о содержании работы на 2025 год                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тема инновационного проекта                                                                    | Сетевая модель развития школьного инженерно-технологического образования на основе использования возможностей дополнительного, неформального и информального образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Сроки реализации проекта в статусе «региональная инновационная площадка Ленинградской области» | 01.01.2025 – 31.12.2027<br>1 этап – подготовительный (01.01.2025 – 31.08.2025)<br>2 этап – деятельностно-функциональный (01.09.2025 – 31.05.2027)<br>3 этап – заключительный (01.06.2027 – 31.12.2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Цель инновационного проекта                                                                    | Создать образовательную среду для развития инженерно-технологического образования на основе сетевого взаимодействия с использованием возможностей дополнительного, неформального и информального образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Задачи этапа<br>01.01.2025 – 31.12.2025                                                        | 1. Организационная подготовка к решению задач проекта<br>2. Формирование инновационной команды и творческой группы педагогов.<br>3. Разработка нормативной базы проекта.<br>4. Анализ имеющихся ресурсов<br>5. Информационное освещение реализации проекта<br>6. Создание банка материалов-продуктов реализации проекта<br>7. Разработка инструментов реализации проекта<br>8. Реализация проекта<br>9. Оценка эффективности этапа                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Содержание этапа                                                                               | 1. Организация и проведение ряда внутриорганизационных мероприятий для всех участников образовательного процесса для осуществления 1 этапа.<br>2. Подготовка документов к деятельностно-функциональному этапу<br>3. Диагностическое исследование, анализ полученных результатов.<br>4. Разработка форм информационного освещения реализации проекта<br>5. Разработка программ, планов, реализуемых в сетевой форме<br>6. Заключение договоров, соглашений о сетевом взаимодействии<br>7. Мониторинг деятельности в рамках РИП<br>8. Проведение совещаний инновационной команды, рабочей группы педагогических работников, осуществляющих деятельность РИП<br>9. Составление отчета по итогам I этапа работы РИП |
| Методы                                                                                         | 1. Организационно-нормативная деятельность<br>2. Методическая деятельность<br>3. Исследовательская деятельность<br>4. Мониторинг<br>5. Образовательная деятельность<br>6. Диссеминация инновационного опыта<br>7. Информационная деятельность<br>8. Деятельность по организации взаимодействия<br>9. Экспертная деятельность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| №<br>п/п                                                     | Мероприятия                                                                                                                                                                             | Сроки         | Ответственный<br>исполнитель                      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| <b>1 этап – подготовительный<br/>01.01.2025 – 31.08.2025</b> |                                                                                                                                                                                         |               |                                                   |
| 1.                                                           | Рабочее совещание при директоре «Об организации работы по реализации проекта в статусе региональной инновационной площадки»                                                             | До 15.01.2025 | Шлыкова А.Ю.,<br>директор                         |
| 2.                                                           | Создание инновационной команды и рабочей группы по реализации проекта                                                                                                                   | 15.01.2025    | Шлыкова А.Ю.,<br>директор                         |
| 3.                                                           | Совещание с педагогическими работниками по вопросу реализации проекта в статусе региональной инновационной площадки                                                                     | 20.01.2025    | Шлыкова А.Ю.,<br>директор                         |
| 4.                                                           | Заседание школьных методических объединений по вопросу разработки методических материалов (рабочих программ)                                                                            | До 31.01.2025 | Сергеева В.В.,<br>заместитель<br>директора по УВР |
| 5.                                                           | Оценка ресурсного обеспечения материально-технических и кадровых ресурсов в целях определения потребности в организации сетевого взаимодействия                                         | До 01.02.2025 | Шлыкова А.Ю.,<br>директор                         |
| 6.                                                           | Изучение и анализ существующих практик организации школьного инженерно-технологического образования средствами сетевой модели взаимодействия                                            | До 31.03.2025 | Инновационная<br>команда                          |
| 7.                                                           | Разработка локальных актов, регламентирующих работу школы в статусе региональной инновационной площадки                                                                                 | До 31.03.2025 | Шлыкова А.Ю.,<br>директор                         |
| 8.                                                           | Разработка механизмов реализации сетевой модели                                                                                                                                         | До 30.06.2025 | Инновационная<br>команда                          |
| 9.                                                           | Разработка механизмов регулирования и контроля реализации проекта                                                                                                                       | До 30.06.2025 | Инновационная<br>команда                          |
| 10.                                                          | Разработка механизмов мониторинга реализации проекта                                                                                                                                    | До 30.06.2025 | Инновационная<br>команда                          |
| 11.                                                          | Опрос обучающихся 9-х классов по выбору профиля дальнейшего обучения, анализ результатов обучения обучающихся (в соответствии со списком по результатам опроса) по профильным предметам | До 30.06.2025 | Куляка О.В.,<br>заместитель<br>директора по УВР   |
| 12.                                                          | Проведение родительского собрания с родителями (законными представителями) обучающихся 9-х классов                                                                                      | До 15.05.2025 | Шлыкова А.Ю.,<br>директор                         |
| 13.                                                          | Формирование плана образовательных событий, мероприятий для обучающихся инженерно-технологического профиля ИТ-направления, реализуемых в сетевой форме                                  | До 30.06.2025 | Инновационная<br>команда                          |
| 14.                                                          | Формирование списка педагогов, реализующих программы инженерно-технологического профиля в сетевой форме                                                                                 | До 31.06.2025 | Шлыкова А.Ю.,<br>директор                         |
| 15.                                                          | Анализ образовательного пространства Киришского муниципального района, поиск и привлечение потенциальных партнёров                                                                      | До 31.07.2025 | Шлыкова А.Ю.,<br>директор                         |
| 16.                                                          | Заседание инновационной группы проекта, определение кураторов образования                                                                                                               | 27.08.2025    | Шлыкова А.Ю.,<br>директор                         |
| 17.                                                          | Заседание Педагогического совета                                                                                                                                                        | 28.08.2025    | Шлыкова А.Ю.,<br>директор                         |
| 18.                                                          | Разработка программ инженерно-технологического профиля, реализуемых в сетевой форме                                                                                                     | До 31.08.2025 | Рабочая группа<br>педагогических<br>работников    |
| 19.                                                          | Заключение договоров/соглашений о сетевом взаимодействии в реализации инженерно-технологического образования                                                                            | До 31.08.2025 | Шлыкова А.Ю.,<br>директор                         |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 20.                                                                      | Назначение кураторов образования                                                                                                                                                           | До 31.08.2025                            | Шлыкова А.Ю.,<br>директор                                                      |
| 21.                                                                      | Методическое, консультационное и экспертное сопровождение по вопросам проектирования и реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых в сетевой форме | В течение года                           | Инновационная команда                                                          |
| 22.                                                                      | Проведение семинаров, практикумов с целью информирования о возможностях сетевого взаимодействия                                                                                            | В течение года                           | Инновационная команда                                                          |
| 23.                                                                      | Повышение квалификации административных и педагогических работников                                                                                                                        | Постоянно                                | Шлыкова А.Ю.,<br>директор<br>Сергеева В.В.,<br>заместитель<br>директора по УВР |
| <b>2 этап – деятельностно-функциональный<br/>01.09.2025 – 31.12.2025</b> |                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                                |
| 24.                                                                      | Закрепление кураторов                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                |
| 25.                                                                      | Формирование индивидуального образовательного плана обучающихся                                                                                                                            | 1 неделя<br>сентября 2025                | Кураторы                                                                       |
| 26.                                                                      | Закрепление наставников индивидуальных проектов                                                                                                                                            | 1-2 неделя<br>сентября 2025              | Шлыкова А.Ю.,<br>директор                                                      |
| 27.                                                                      | Определение тем индивидуальных проектов                                                                                                                                                    | 3 неделя<br>сентября 2025                | Наставники                                                                     |
| 28.                                                                      | Проведение родительского собрания с родителями (законными представителями) обучающихся инженерно-технологического профиля                                                                  | 4 неделя<br>сентября 2025                | Шлыкова А.Ю.,<br>директор                                                      |
| 29.                                                                      | Анализ сетевой модели взаимодействия при реализации инженерно-технологического образования, внесение корректив (по необходимости)                                                          | До 30.09.2025                            | Инновационная команда                                                          |
| 30.                                                                      | Реализация индивидуального образовательного плана обучающихся и программ дополнительного образования в сетевой форме                                                                       | В течение срока<br>реализации<br>проекта | Кураторы                                                                       |
| 31.                                                                      | Реализация образовательных программ инженерно-технологического профиля, реализуемых в сетевой форме                                                                                        | В течение срока<br>реализации<br>проекта | Рабочая группа<br>педагогических<br>работников                                 |
| 32.                                                                      | Проведение заседания Управляющего совета                                                                                                                                                   | 4 неделя<br>сентября 2025                | Шлыкова А.Ю.,<br>директор                                                      |
| 33.                                                                      | Работа над индивидуальным проектом                                                                                                                                                         | Сентябрь-<br>декабрь 2025                | Наставники                                                                     |
| 34.                                                                      | Круглый стол с участниками проекта «О первых результатах реализации проекта. Задачи. Содержание работы.»                                                                                   | Октябрь 2025                             | Шлыкова А.Ю.,<br>директор                                                      |
| 35.                                                                      | Мониторинг реализации проекта в 2025 году. Оценка эффективности реализации этапа проекта. Уровень удовлетворённости.                                                                       | Декабрь 2025                             | Инновационная команда                                                          |
| 36.                                                                      | Повышение квалификации административных и педагогических работников                                                                                                                        | Постоянно                                | Шлыкова А.Ю.,<br>директор<br>Сергеева В.В.,<br>заместитель<br>директора по УВР |
| 37.                                                                      | Выработка рекомендаций по оптимизации организации сетевой модели реализации инженерно-технологического образования в сетевой форме, создание методических ресурсов                         | Декабрь 2025                             | Инновационная команда                                                          |
| 38.                                                                      | Подготовка отчёта о реализации проекта за 2025 год                                                                                                                                         | До 31.12.2025                            | Шлыкова А.Ю.,<br>директор                                                      |
| 39.                                                                      | Информирование о реализации проекта в сети Интернет, на сайте школы                                                                                                                        | В течение срока<br>реализации<br>проекта | Инновационная команда                                                          |